ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

PROIECT 6

Nr. 8246/30.05.2022

majoritatea consilierilor în funcție

HOTĂRÂRE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general ale obiectivului de investiție „Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț - Limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090"

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința extraordinară din .06.2022,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Călărași, înregistrat sub nr. 8247 din 30.05.2022;
- devizul general actualizat al obiectivului de investiții întocmit de TERRA SOLUTION SERVICES S.R.L.;
- contractul de finanțare nr. 1077 din 12.09.2017 și nr. 150070 din 25.09.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Călărași;
- contractul de lucrări nr. 3052/20.02.2019 încheiat între Consiliul Județean Călărași și asocierea HAND MADE CONSTRUCT S.R.L. – TERRA SOLUTION S.R.L. – HYDROSTROY AD;
- prevederile art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se actualizează devizul general al obiectivului de investiție „Modernizare DJ 411 Chirnogi-Radovanu-Crivăț-Limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 117 din 31.08.2015, cu valoarea totală actualizată a investiției de 24.683.062,19 lei (inclusiv T.V.A.), din care C + M: 22.656.132,21 lei (inclusiv T.V.A.), conform devizului general actualizat.

Art. 2. – Cofinanțarea din bugetul propriu al Județului Călărași, corelată la prevederile articolului 1, va fi în sumă de 622.758,74 lei (inclusiv T.V.A.).

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesați.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

AVIZEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurel PARASCHIV

Nr.
Adoptată la Călărași
Astăzi .06.2022
Întocmit, redactat:
Consilier, Dumitru BRATU

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
PREȘEDINTE
Nr. 8247 din 30.05.2022

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general ale obiectivului de investiție *„Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț - Limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090”*

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 117 din 31.08.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ***„Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț - Limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090”***si devizul general al obiectivului de investitii in faza DALI, fiind totodata aprobata si cofinantarea acestuia in vederea promovarii acestuia in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala-PNDL II. Obiectivul de investitii a primit finantarea solicitata in anul 2017, astfel institutia noastra a semnat cu MDRAP contractele de finantare nr. 1077 din 12.09.2017 și nr. 150070 din 25.09.2017.

Prin această investiție se vine în întâmpinarea nevoii sociale, identificate la nivel judetean, de creare a unei infrastructuri rutiere si de transport care să vină in sprijinul dezvoltarii durabile a judetului si in sprijinul locuitorilor sai. Administratorul obiectivului consideră că investitia propusă, este o necesitate reală, deoarece realizarea acesteia ar aduce un plus valoare, contribuind la dezvoltarea economica si sociala a unitatii administrative - teritoriale.

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, asocierea HAND MADE CONSTRUCT S.R.L. – TERRA SOLUTION S.R.L. – HYDROSTROY AD, in calitate de executant, a solicitat instituției noastre, prin adresa nr. 264/11.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr. 8189/27.05.2022, aplicarea prevederilor legale ce decurg din Ordonanța sus-menționată.

În urma aplicării formulei de ajustare prevăzută în Ordonanță, valoarea totală finală a obiectivului de investiții devine 24.683.062,19 lei (inclusiv T.V.A.), din care C + M: 22.656.132,21 lei (inclusiv T.V.A.), conform devizului general anexat.

Fac precizarea că sumele suplimentare rezultate în urma ajustării prețurilor vor fi suportate exclusiv prin aplicarea Ordonanței de urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, respectiv prin adiționarea contractelor de finanțare nr. 1077 din 12.09.2017 și nr. 150070 din 25.09.2017 cu suma rezultată.

În consecință, consider că este necesară și oportună adoptarea unui proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general ale obiectivului de investiție *„Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț - Limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090”*.

În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călărași, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii și votului consilierilor județeni.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Întocmit, redactat,
Consilier, Dumitru BRATU

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 8248 din 30.05.2022

AVIZAT,

Vicepreședinte,
Mihaiță –Constantin BEȘTEA

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general ale obiectivului de investiție „Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț - Limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090"

Direcției Tehnice i-a fost transmis proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general ale obiectivului de investiție *„Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț - Limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090".*

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) raportate la prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale art. 36 alin. (8) lit. a) și b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași, avem obligația de a analiza proiectul de hotărâre din punct de vedere al legalității adoptării acestuia în forma și în condițiile prezentate de inițiator.

Ținând cont de faptul că obiectivul de investiții ***„Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț - Limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090"*** se afla in prezent in faza de execuție a lucrarilor de constructie, este necesara actualizarea devizului general conform prevederilor legale, precum si actualizarea indicatorilor tehnico-economici in concordanta cu prevederile legislative, de la ultima aprobare a acestora.

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, asocierea HAND MADE CONSTRUCT S.R.L. – TERRA SOLUTION S.R.L. – HYDROSTROY AD, in calitate de executant, a solicitat instituției noastre, prin adresa nr. 264/11.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr. 8189/27.05.2022, aplicarea prevederilor legale ce decurg din acest act normativ.

În urma aplicării formulei de ajustare prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022, valoarea totală finală a obiectivului de investiții devine 24.683.062,19 lei (inclusiv T.V.A.), din care C + M: 22.656.132,21 lei (inclusiv T.V.A.) conform devizului general anexat.

Menționăm faptul că sumele suplimentare rezultate în urma ajustării prețurilor vor fi suportate exclusiv prin aplicarea Ordonanței de urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, respectiv prin adiționarea contractelor de finanțare nr. 1077 din 12.09.2017 și nr. 150070 din 25.09.2017 cu suma rezultată.

Devizul General revizuit pe parcursul executiei lucrarilor, aprobat de Ordonatorul Principal de Credite-Presedintele Consiliului Judetean Calarasi, a fost intocmit de Societatea TERRA SOLUTION S.R.L.in baza contractului de proiectare, executie si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului nr. 3052/20.02.2019, fiind anexat prezentului referat.

Temeiul legal al măsurii propuse de inițiator este reprezentat prin prevederile art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul raport va fi supus dezbaterii și votului consilierilor județeni.

Director Executiv Adjunct,
ing. George VLASE

Consilier juridic,
Pleșea Robert

Consilier –Dumitru BRATU

NR: 8189
DATA: 27/05/2022
COD: B0BA

ROMÂNIA
Consiliul Județean Călărași
Intrat/Ieșit nr. 8189
20 22 LUNA 05 ZIUA 27

S.C.HAND MADE CONSTRUCT S.R.L

CUI: RO28922230

J23/239/17.01.22

CONT TREZ:RO44 TREZ 4215 069X XX01 7447

CONT IBAN:RO18 BREL 0002 0019 0216 0100

E-mail: tanya_sfeatcu@yahoo.com

Sediul social: Jud.Ilfov, Popesti-Leordeni ,Str.Veseliei, Nr.45

Nr. 264/11.05.2022

Către: Consiliul Județean Călărași

Domnului Președinte: Vasile Iliuță

Referitor: Ajustarea preturilor contractelor de achizitii publica pentru restul rămas de executat la obiectivul de investiții *"Modernizare DJ411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090, județulCălărași"*în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul art.1 alin. (1) vă solicităm ajustarea valorii aferente contractului de lucrari pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a OG nr.47/2022 și încheierea actului adițional la contractul de lucrări nr. 3052/20.02.2019

Pentru încheierea actului adițional mai sus menționat vă comunicăm informațiile necesare pentru întocmirea acestuia:

- restul rămas de executat la data la data prezentei, stabilit pe baza centralizatorului de lucrări aprobat de CJ Călărași, însușit de executant și de dirigintele de șantier este de 1.348.669,71 lei , la care se adauga valoare T.V.A 256.247,25 lei
- formulele care se vor utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului de executat sunt "Va = Vo x [(1-p-a) x ICCN /ICC data referinta +(p+a)]" (conform art.3 alin.(4) din OG nr.47/2022) si Va = Vo x [IPCN/IPC]/100

Totodată, vă comunicăm faptul că solicitările de plata care vor fi depuse în viitor pentru decontarea lucrărilor executate vor utiliza coeficientul de ajustare conform formulelor mai sus mentionate.

Precizăm că informațiile privind ajustarea prețurilor contractelor de achizitie publica au fost publicate in MO, partea I nr.377 din 15 aprilie 2022.

Cu stimă,

S.C HAND MADE CONSTRUCT S.R.L

Administrator special,

Olteanu Gina

SOCIETATEA HAND MADE CONSTRUCT S.R.L. ILFOV - ROMANIA

From: Roxana Stirbu [mailto:roxana.stirbu@terrasolutions.ro]
Sent: Friday, May 27, 2022 2:18 PM
To: 'Simion Mirela' <mirela.simion@calarasi.ro>; 'dragos sacalu' <calarasidragos2006@yahoo.com>; 'Dumitru Bratu' <dumitru.bratu@calarasi.ro>; 'Dan Decu' <dan.decu@calarasi.ro>
Subject: RE: deviz refacut cu crestere aplicata din OG15

Buna ziua,

Va trimit Devizul General cu cresterea cu OG 15 aplicata corect.
Conform centralizatorului cu rest de executat de 1.348.669,71 lei fara TVA, la valoarea contractului se adauga 464.751, 58 lei (553.054,38 lei cu TVA), ce rezulta in urma aplicarii coef de crestere de 34,36%.

Asadar, in Devizul General, valoarea contractului creste cu 553.054,38 lei cu TVA.

Toate bune,

Roxana Stirbu

Managing Partner
M: +40 742092511
E: roxana.stirbu@terrasolutions.ro
Bucuresti, sector 1, str. Serg. Constantin Boghiu, 12B, parter

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție : **„Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăt - limita județului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090, judetul Calarasi"**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local	
		lei	lei	lei	
1	2	3=4+5	4	5	6
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00	buget local
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	buget local
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00	buget stat
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii de teren	5.950,00	0,00	5.950,00	buget local
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	8.092,00	0,00	8.092,00	buget local
3.3	**Proiectare și Inginerie**	**429.590,32**	**321.673,12**	**107.917,20**	
3.3.1	DALI+Doc avize	107.917,20	0,00	107.917,20	buget local
3.3.2	Proiectare si engineering(PT+DDE+Verificare proiect)	321.673,12	321.673,12	0,00	buget stat
3,4	Organizarea procedurilor de achiziție	13.685,00	0,00	13.685,00	buget local
3.5	Consultanță	30.821,00	0,00	30.821,00	buget local
3.6	Asistență tehnică	187.425,00	**0,00**	187.425,00	buget local
3.6.1	Din partea proiectantului	99.960,00	0,00	99.960,00	buget local
3.6.2	Dirigentie de santier	87.465,00	0,00	87.465,00	buget local
	TOTAL CAPITOL 3	**675.563,32**	**321.673,12**	**353.890,20**	
4.1	**Construcții și Instalații**	**22.486.603,28**	**22.486.603,28**	**0,00**	**buget stat**
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	buget stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	buget stat
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	buget stat
4.5	Dotări		0,00	0,00	buget stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	buget stat
	TOTAL CAPITOL 4	**22.486.603,28**	**22.486.603,28**	**0,00**	
Capitolul 5 Alte cheltuieli					
5.1	**Organizare de șantier :**	**240.538,12**	**169.528,93**	**71.009,19**	**buget stat**
5.1.1	Lucrări de construcții	169.528,93	169.528,93	0,00	buget stat
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	71.009,19	0,00	71.009,19	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	207.859,36	0,00	207.859,36	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.072.498,11	1.072.498,11	0,00	buget stat
	TOTAL CAPITOL 5	**1.520.895,58**	**1.242.027,04**	**278.868,54**	

	Capitolul 6 **Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar**				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	0,00	0,00	0,00	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	buget local
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	**24.683.062,19**	**24.050.303,44**	**632.758,74**	
	Din care C + M	**22.656.132,21**	**22.656.132,21**	**0,00**	

TOTAL GENERAL din care:	**24.683.062,19**
buget de stat	**24.050.303,44**
buget local	**632.758,74**

Beneficiar:
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Proiectant:
SC TERRA SOLUTION SERVICES SRL

Data: 24.05.2022